Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
"ANTONINO PECORARO"
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

Sc.Sec. Statale I° A.Pecoraro - PA
Prot. 0000595 del 24/01/2023
VI (Uscita)

OGG: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)– REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura a "sportello " protocollo n° 43813 dell'11 .11.2021
Titolo: **"Realizzazione o potenziamento delle reti locali"**
Codice progetto: **13.1.1A-FESRPON-SI-2022-2**
CUP: **D79J21015100006**

VERBALE di VERIFICA DEI LAVORI IN CORSO d'OPERA

Il giorno 19.01.2023 alle ore 8:00 presso la sede dell'Istituto Antonino Pecoraro ha luogo la verifica dei lavori in corso d'opera in esecuzione al progetto elaborato dall'arch.tto Gargano Corrado. E' presente in rappresentanza della Ditta ATS il dott. Mario Badami.
Dalla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori emerge quanto segue: l'edificio risulta già in gran parte cablato con cavo in rame cat 5e di ottima qualità e idoneo ad essere testato al gigabit . Dai test effettuati rusulta che n° 15 punti lan rispetto ai 30 previsti non rispondono ai requisiti di efficienza e per questi si provvederà alla loro sostituzione.
Considerato che in tal modo si realizzano economie e che, da una attenta ricognizione della estensione della rete e della dislocazione degli accesspoint nell'Istituto, si rende necessaria la collocazione di n° 4 armadi rack da 6 U si concorda di procedere all'adeguamento del progetto rendendo il sistema e gli apparati funzionali e rispondenti alle reali esigenze dell'Istituto.
La ditta avrà cura di riformulare il preventivo di spesa.
Letto, approvato e sottoscritto
Palermo, 19.01.2023

IL PROGETTISTA
Arch.tto Corrado Gargano

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ATS
Dott. Mario Badami

A.T.S.
Via Venezia 77/b
90139 - PALERMO